Formulario LOGT de PSP0 - Corte 2

Información del Proyecto

Proyecto: Portal Vanguardia Juvenil - Corte 2

Desarrollador: Fernando Andree Hernández Martínez

Fecha de Inicio del Corte 2: 10/02/2025

Fecha de Finalización del Corte 2: 23/02/2025

Registro de Actividades y Tiempos

Fecha	Actividad	Hora de Inicio	Hora de Fin	Tiempo Total	Observaciones
10/02/2025	Brainstorming	17:25	18:30	1:05	Todo el equipo involucrado
12/02/2025	Selección de brainstorming	17:25	18:40	1:15	Discusión intensa para elegir ideas
16/02/2025	Lista de historias de usuario identificadas	17:15	17:30	0:15	Breve pero eficiente
16/02/2025	Identificación y Descripción de Actores	17:15	17:55	0:40	Definición de roles de usuarios
16/02/2025	Historias de Usuario - Profesor	18:00	18:30	0:30	Detalle de necesidades de profesores
16/02/2025	Mapa de historia de Profesores	18:35	19:10	0:35	Visualización de flujos de interacción
17/02/2025	Prototipado de profesores en figma	9:00	11:05	2:05	Creación de prototipos de alta fidelidad

23/02/2025	Prototipado de login en figma	15:00	15:20	0:20	Diseño de interfaz de usuario
23/02/2025	Historias de Usuario - Padres de familia	16:10	16:45	0:35	Ampliación de requisitos para padres
23/02/2025	Listado de requisitos NO funcionales	17:00	17:45	0:45	Especificación técnica detallada
23/02/2025	Mapa de usuarios padres de familia	18:00	18:10	0:10	Organización de usuarios por categoría

Conclusiones y Aspectos a Mejorar

Gestión del Tiempo: Algunas tareas, como el prototipado, tomaron más tiempo de lo esperado. Necesitamos mejorar las estimaciones de tiempo para estas actividades en futuros proyectos.

Colaboración: La comunicación y la colaboración en equipo fueron efectivas, pero es necesario asegurar que todos los miembros del equipo estén al tanto de los avances y cambios en tiempo real para evitar duplicidades o retrabajos.

Herramientas de Diseño: El uso de Figma fue altamente productivo; sin embargo, podríamos explorar entrenamientos o herramientas adicionales para acelerar el proceso de diseño.