## Formulario LOGT de PSP0 - Corte 2

## Información del Proyecto

Proyecto: Portal Vanguardia Juvenil - Corte 2

Desarrollador: Fernando José Rueda Rodas

Fecha de Inicio del Corte 2: 10/02/2025

Fecha de Finalización del Corte 2: 25/02/2025

## Registro de actividades y tiempos

Fecha	Hora de Inicio	Hora de Fin	Tiempo de interrupcion	Tiempo Total	Actividad	Observaciones
10/02/2025	17:25	18:30	0:25:00	0:40:00	Brainstorming	Se lograron identificar ideas clave para el proyecto.
11/02/2025	12:00	21:00	7:00:00	2:00:00	Sketch design studio	Hubo pausas prolongadas, pero se avanzó con buenos bocetos.
12/02/2025	13:30	14:30	0:00:00	1:00:00	Highlights design studio	Se definieron los puntos más relevantes del diseño.
12/02/2025	17:25	18:40	0:20:00	0:55:00	Selección de brainstorming	Se priorizaron las mejores ideas del brainstorming.
20/02/2025	15:15	15:25	0:00:00	0:10:00	Agregar objetivos generales y específicos del informe que se	Se incorporaron objetivos claros y concisos al documento.

					está redactando a la introducción	
26/02/2025	13:00	13:15	0:00:00	0:15:00	Informe de gestión	

## Conclusiones y aspectos por mejorar

Durante el desarrollo del proyecto, se logró estructurar un diseño funcional y organizar los elementos clave del sistema, optimizando la claridad de los objetivos. Sin embargo, se identificaron oportunidades de mejora, como la necesidad de reducir los tiempos de interrupción en algunas sesiones para maximizar la productividad. Además, sería beneficioso optimizar la planificación de actividades para evitar pausas prolongadas y garantizar un flujo de trabajo más continuo.