Formulario LOGT de PSP0 - Corte 2

Información del Proyecto

Proyecto: Portal Vanguardia Juvenil - Corte 2

Desarrollador: Jorge Luis Felipe Aguilar Portillo

Fecha de Inicio del Corte 2: 10/02/2025

Finalización del Corte 2: 23/02/2025

Registro de Actividades y Tiempos

| Fecha | Hora deInicio | Hora de Fin | Tiempo de interrupcion | Tiempo Total | Actividad | Observaciones |
|------------|------------------|-------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 10/02/2025 | 17:25 | 18:30 | 00:25 | 00:40 | Brainstorming | Todo el equipo involucrado |
| 12/02/2025 | 17:25 | 18:40 | 00:00:00 | 01:15 | Seleccion de brainstorming | Se trabajo en clase |
| | | | | | | Se hizo un diseño diferente para |
| 22/02/2025 | 14:15 | 15:50 | 00:20 | 01:15 | Prototipado de Padres/tutores | diferenciar a los usuarios |
| 22/02/2020 | 14.10 | 10.00 | 00.20 | 01.10 | T ddicortatores | Se hizo una |
| | | | | | Bitacora de | entrevista a todos los usuairos al |
| 25/02/2025 | 10:30 | 11:00 | 00:00 | 00:30 | usuarios | mismo tiempo |

Conclusiones y Aspectos a Mejorar

Gestión del Tiempo:

Me hubiera gustado que pudiéramos mostrar el prototipo a los usuarios por separado, sin embargo esta bien que pudimos tener tantas personas viendo el prototipo y recibiendo retroalimentaciones de ellos.

Herramientas de Diseño:

Costo entender un poco la herramienta de diseño que fue figma, al principio cuesta el entendimiento de como usarla pero al entender como se usa se pudieron hacer los prototipos muy facil